Съфинансирано от Европейския съюз

ПИИ № BG-RRP-4.023-1684

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯ: BG-RRP-4.023-**1684 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищен сграден фонд – блок № 58, ул. „Свилен Русев“ в гр. Бобов дол“.**



ФИНАНСИРАЩА ПРОГРАМА:

Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)

КОМПОНЕНТ 4 „Нисковъглеродна икономика“

ПРОЦЕДУРА за предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиция **№BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - ЕТАП I“**

ВОДЕЩ ПАРТНЬОР (ВП): ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ

ПАРТНЬОР: Сдружение на собствениците „БОБОВ ДОЛ, УЛ. „СВИЛЕН РУСЕВ“, БЛ. 58, ВХ. А-Б“

ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ чрез предоставяне на средства на Крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ/МЕХАНИЗМА) по процедура за предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиция **№ BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -ЕТАП I“, № от ИСУН - BG-RRP-4.023-1684-C01** от 03.12.2024г.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ФИНАНСИРАНЕ: 30 месеца - 03.12.2024г. – 30.06.2026 г.

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 1 098 250,16 лева , от които:

- *918 209,14 лв.,* представляващи безвъзмездна финансова помощ по Механизма за възстановяване и устойчивост;
- *180 041,02 лв.* невъзстановим данък добавена стойност (ДДС) допълващо национално финансиране от бюджета на Република България*;*
- *346 116,98 лв., с ДДС,* представляващи минимална помощ за крайния получател в съответствие с Регламент (ЕС) № 2023/2831 на Комисията от 13 декември 2023 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis.

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯ (ПИИ):

Предложението за изпълнение на инвестицията предвижда подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – блок №58, ул. „Свилен Русев“ в град Бобов дол“ като с него се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се подобрят условията на живот на домакинствата, да се повиши качеството на живот на цялото население и бъдещите поколения във връзка с намалелите емисии на парникови газове и т.н. и ще допринесе за постигане на целите на Дългосрочната национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г., изработена съгласно Директива ЕС 844/2018 г.; подобряване на условията в помещенията за предоставяне на услуги и за работа и др. В резултат на предвидените дейности се очаква енергийно обновена сграда на блок №58, ул. „Свилен Русев“, подобрена разгъната застроена площ в многофамилни жилищни сгради, понижаване на потреблението на първична енергия, намаляване на емисиите на парникови газове, постигане на минимум 30 % от спестяванията на първична енергия за всяка сграда при спазването на „принципа за ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01 по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852), достигане на клас на енергопотребление „В“ или по-висок клас за всяка сграда, обект на интервенция след прилагане на енергоспестяващи мерки; принос за изпълнение на целите на Дългосрочната национална стратегия за подпомагане, осигуряване на по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие, подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ за изпълнение на ПИИ:

Основните, дейности, които ще се изпълняват по време на проекта са:

- ✓ Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 3 от ЗУТ и на технически паспорт на сградата и извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране за ЕЕ – първоначално обследване за енергийна ефективност – подготвителни дейности към дейността за внедряване на мерки за ЕЕ на сградите и са възложени от Сдружението на собствениците.
- ✓ Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор – за изпълнение на дейността ще бъде проведена процедура за възлагане на обществена поръчка реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) от ВП за избор на изпълнител.
- ✓ Оценка на съответствието на проектите, съгласно чл.142 и чл.169 от ЗУТ и упражняване на строителен надзор на строежа съгласно чл.168, ал.2 от ЗУТ – за изпълнение на дейността ще бъде проведена процедура за възлагане на обществена поръчка реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) от ВП за избор на изпълнител.
- ✓ Изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран енергиен одит – за изпълнение на дейността ще бъде проведена процедура за възлагане на обществена поръчка реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) от ВП за избор на изпълнител.

- ✓ Въвеждане на обекта в експлоатация – след завършване на строежа възложителят, проектантът, строителят и лицето, упражняващо строителен надзор, съставят констативен акт, с който удостоверяват, че строежът е изпълнен съобразно одобрените инвестиционни проекти.
- ✓ Управление на проекта – за изпълнение на дейността ще бъде определен екип за управление на проекта в съответствие с изискванията на чл.12 на ПМС № 157 от 7 юли 2022 г. за определяне на органите и структурите, отговорни за изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България и на техните основни функции.
- ✓ Информация и публичност – за изпълнение на дейността ще бъде проведена процедура за възлагане на обществена поръчка реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) от ВП за избор на изпълнител.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Целите, които ще постигне проекта - Енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – блок №58, ул. „Свилен Русев“ в град Бобов дол“, са подобряване енергийните характеристики на националния сграден фонд от жилищни сгради, чрез прилагане на интегрирани енергоефективни мерки; достигане на клас на енергопотребление минимум „В“ след прилагане на енергоспестяващи мерки при жилищни сгради; стимулиране на минимум 30% спестяване на първична енергия за обновените жилищни сгради; ресурсна ефективност, икономическа целесъобразност, декарбонизация чрез ВЕИ, устойчив строителен процес; намаляване на енергийната бедност, чрез намаляване на разходите за енергия; подобряване на условията и качеството за живот на населението в страната чрез обновяване и модернизиране на сградния фонд.